



## Klankbordgroep Kickoff 4 april



**Samen bouwen aan  
één omgevingsdienst  
voor heel Utrecht!**



# Doel

- Kennismaken
- Vliegende start
- Gezamenlijkheid
- Proces en organisatie delen en bespreken:
  - inhoudelijk
  - besluitvorming



# Agenda



1. Routekaart december 2023

2. Fasering

3. Tijdpad

4. Programmaorganisatie

5. Project Richtingsplan (Danielle Verkade)

6. Project Gemeenschappelijke regeling (Babette Behrens)

7. Project Rudimentaire begroting (Marcel van Steijn)

8. Vragen

9. Vervolg

10 min

3x 10 min

20 min

## Vandaag (een uur)

1. Vragen en opmerkingen graag in de chat (komen we direct op terug of beantwoording in het “verslag”)
2. Per blokje ruimte om een aantal vragen “live” te bespreken
3. Mogelijk om aan de projectleiders aandachtspunten mee te geven
4. Ook zijn er mogelijk vragen van de projectleiders aan jullie
5. De ppt wordt meegestuurd met het verslag
6. Deel informatie met collega’s
7. Alle contactgegevens bij het verslag

# Routekaart


- December 2023: akkoord algemeen bestuur ODRU en RUD op routekaart en start vorming een omgevingsdienst in Utrecht
- Nieuwe omgevingsdienst: bouwen vanuit blanco situatie
- September 2024 besluitvorming over fase 1


## Routekaart naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht





# Tijdspad - de route





**Start formele  
ODU-proces**



27 aug



sept



26 sept



vanaf 3 okt

**Start proces eigenaren  
(gemeenten+provincie)**



# Ambitieuus

1. Ambitieuus proces
2. Zorgvuldig proces
3. Veel inzet vanuit programma om iedereen te betrekken (halen en brengen)
4. Zoek ook ons actief op
5. Duw en trek mee voor een goed en gedragen resultaat
6. Data rond de meivakantie

